VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO

MINISTERIO ,
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

% Ajuntament d'Altea

REHABILITACION MEDIOAMBIENTAL DEL

CASCO URBANO DE ALTEA (PARTE MARITIMA)
CELDAS CENTRO Y SUR Y REMODELACIONY
AMPLIACION DEL P2 MEDITERRANEO ENTREEL
CARRERODE ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA
DE SANT PERE




DATOS DE LA OBRA )

ANUNCIO LICITACION: PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

23-09-2020 5.328.831,98 €(lva Incluido)

ADJUDICADA: Importe de la adjudicacion: Empresa adjudicataria:

03-03-2021 4.086.148,37€(Ilvaincluido) TORRESCAMARAY CiA DE OBRAS S.A.

Anuncio formalizacion contrato: 6-5-21




AMBITO DE LA ACTUACION DE LAS OBRAS

AMBITO DE ACTUACION







SECCION C-C” (APORTE DE GRAVA Y AMPLIACION PLAYA)
SECCION D-D” [DEMOLICIf)N PASED ACTUAL, RETIRADA ESCOLLERA Y CREACION DE PLAYA NUEV,

1TE ACTUACION

LEMITE ACTUACION
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PLANING CONJUNTO DE LAS OBRAS o

e

B I

e
I Plazo: 12 meses
e

——

|
Inicio: 24 mayo 2021

Fin: 24 de mayo 2022




ZONA 1

Desde 24 de mayo al 31de julio: se ejecuta el muro de contencionentre |
la playa y el paseo.

g



—

— Desde 24 de mayo hasta 31de julio: simultaneamente se retirala escollera
—— existente y se acopia en la zona de la Playa de la Roda (en la que se hara el

~ futurodique)

e

Desde agosto a noviembre:
Construccion del futuro dique

§§ZONA

. 1 MARITIMA




Actuacion parte

terrestre: desde julio
hasta enero.

Ejecucion del paseo

(zona del actual aparcamiento).
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DESDE ENERO DE 2022 HASTA FIN DE OBRA

e

2 EJECUCION DE LA ZONA 2 (PARTE
TERRESTRE): ENTRE LAS PALMERAS Y LA
FACHADA DE LAS EDIFICACIONES.




ACCESO PEATONES




ACTUACION MARITIMA PLAYA DE
LA RODA-CELDA SUR (FEBRERO
2021THASTAFIN DE OBRA)




VISTA 01 VISTA 02

VISTA D3 VISTA D4



VISTA DS VISTA 06

VISTAD?7 VISTA 08




VISTA 02 VISTA 10

VISTA 11 VISTA 12




